

Grantul ROU-T-RAA

Status la 30 Septembrie 2018 (trimestrul 14 al Programului)

Activități implementate de instituțiile și organizațiile Sub-recipiente:

Diagnosticarea rapidă a Tuberculozei (Finalizat Q12)

Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Titlul proiectului: Diagnosticarea rapidă și de calitate a TB și TB MDR/XDR prin îmbunătățirea dotării laboratoarelor bk cu echipamente de testare rapidă și dezvoltarea de ghiduri metodologice naționale

Rezultate:

- Au fost achiziționate, livrate, instalate și puse în funcțiune: 12 echipamente Genexpert; 2 echipamente LPA; 2 echipamente MGIT;
- Până la finalul trimestrului 11, au fost comandate și livrate în laboratoarele TB: 5600 kituri Genexpert, 11800 culturi lichide MGIT, 2000 teste ABG linia 1 MGIT, 1248 teste LPA linia 1 și 96 teste LPA linia 2.
- Au fost realizate trei întâlniri ale Grupului de Lucru Laboratoare bk.
- Activitatea laboratoarelor TB de diagnosticare prin tehnici rapide a TB și TB MDR a fost evaluată în cadrul Misiunii GLC desfășurată în perioada 3 – 7 mai 2016.
- Ghidul național pentru managementul cazurilor de TB la copii și Ghidul național pentru managementul cazurilor TB/HIV-SIDA, au fost finalizate în acord cu recomandările OMS, avizate de către Ministerul Sănătății și publicate în Monitorul Oficial fiind deja emis Ordinul Ministrului Sănătății pentru Ratificarea Ghidurilor;
- Totodată, au fost elaborate, avizate de către Ministerul Sănătății și publicate în Monitorul Oficial: Standarde pentru laboratoarele bk, inclusiv condiții minime pentru asigurarea siguranței și eficienței activităților de laborator; Procedurile și standardele operaționale pentru rețeaua de laboratoare TB; Planul centralizat al necesarului de echipamente și consumabile pentru rețeaua TB și Procedurile de monitorizare a aplicării standardelor operaționale.

Asigurarea de tratament corect, complet și de calitate (Finalizat Q14)

Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

Titlul proiectului: Îmbunătățirea controlului TB/MDR/XDR prin asigurarea tratamentului neîntrerupt, complet și de calitate, cu medicamente antituberculoase procurate prin GLC (DOT-plus)

Rezultate:

- La finalul trimestrului 14 se aflau înrolați în tratament în cadrul proiectului – Cohorta 7 DOTS-Plus - un număr de **530** pacienți cu TB MDR/XDR, din care: 1 pacient înregistrat cu succes therapeutic, 37 pacienți internați, aflați în faza intensivă a tratamentului; 400 pacienți în tratament în faza ambulatorie, 19 pacient înregistrat cu abandon, 42 pacienți înregistrați cu deces și 29 pacienți au fost pierduți/excluși din evidență;
- Un număr de **688** pacienți cu TB MDR/XDR (CNP-uri unice) au beneficiat de suport social (tichete sociale în valoare de 80 Lei/lună) în vederea creșterii aderenței la tratament.
- Au fost organizate cinci întruniri ale coordonatorilor județeni PNPSCT din cadrul proiectului, în Q4, Q8, Q11, Q12 și Q14
- Au fost desfășurate trei misiuni de monitorizare GLC astfel: 3 – 7 mai 2016, 1 – 6 mai 2017 și 21 – 26 mai 2018.

Dezvoltarea unui model de sistem integrat de servicii centrate pe pacient pentru rețeaua TB din România (Finalizat Q14)

Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

Titlul proiectului: Dezvoltarea unui model de sistem integrat de servicii centrate pe pacient pentru rețeaua TB din România

Localizare: București

Rezultate:

- Activitatea este realizată în colaborare cu experții PNPSCT (care contribuie la coordonarea științifică) și ai PR (planificare, recrutarea și contractarea experților).
- Până la finalul trimestrului 14 a fost finalizată activitatea de colectare și centralizare a datelor și analiza rezultatelor obținute. În baza acestora a fost elaborat Raportul studiului de evaluare a situației actuale a resurselor umane, materiale și financiare din domeniul controlului TB în România

- În trimestrul 14 a fost finalizat instrumentul electronic pentru colectarea datelor programatice aferente serviciilor acordate pacienților pentru creșterea aderenței la tratament a acestora a fost finalizat.

Intervenții destinate grupurilor vulnerabile: Consumatori de droguri injectabile (CDI) (Finalizat Q14)

Subrecipient: ARAS¹ în parteneriat cu organizațiile ALIAT și PARADA

Titlul proiectului: “TRATAMENT PENTRU TOȚI, ACUM!”

Localizare: București

Rezultate:

- Nr. de CDI unici care au fost contactați și au primit minim un serviciu: **5904**
- Nr. de CDI care au beneficiat de pachetul minim de servicii (informare, educație și consiliere HIV, HVB, HVC, TBC), prezervative și schimb de seringi: **4446**
- Nr. de seringi distribuite: **2.019.543 (cumulativ din FG și alte surse)**
- Nr. de prezervative distribuite: **808.373**
- Nr. de CDI testați HIV: **664**
- Nr. de CDI testați HVB: **643**
- Nr. de CDI testați HVC: **647**
- Nr. de CDI vaccinați pentru hepatita A și B: **355**
- Nr. de CDI referiți/însoțiți la servicii medicale și sociale: **466**
- Nr. de CDI care primesc screening pentru TBC: **2922**
- Nr. de CDI referiți pentru diagnostic TBC: **1117**
- Nr. de CDI însoțiți în rețeaua medicală pentru diagnostic: **510**
- Nr. de CDI diagnosticați cu TBC: **124**
- Nr. de CDI care au primit pachetul de servicii de suport pentru aderență: **120**
- Nr. de CDI recrutați, formați și implicați în educația între egali, acces și sprijin: **25**
- Nr. de ateliere organizate pentru formarea educatorilor între egali: **13**
- Realizarea unui studiu operațional – Identificarea activă a tuberculozei în rândul consumatorilor de droguri

¹ Asociația Română Anti-SIDA

Intervenții destinate grupurilor vulnerabile: PFA (Persoane fără adăpost) (FINALIZAT Q13)

Subrecipient: Organizația Salvați Copiii România

Titlul proiectului: "Identificarea activă a persoanelor fără adăpost bolnave de TB și oferirea de servicii integrate pentru creșterea aderenței la tratament"

Localizare: București

Rezultate:

- **3263** de persoane fără adăpost au fost informate-educate cu privire la TB.
- **802** de persoane fără adăpost au fost identificate șiacompaniate la unitățile medicale în vederea testării și depistării cazurilor de TB
- **118** de persoane fără adăpost care au fost diagnosticate având TB activ și alte **87 (95 depistate)** care au început tratamentul profilactic primesc servicii de suport pentru creșterea aderenței (stimulente sociale, DOT, educatori între egali, consiliere psihosocială)
- Au fost distribuite **1720** postere și **22202** flyere
- Au fost instruiți și activați **25** de educatori între egali.

Intervenții destinate pacienților TB aflați în tratament în faza ambulatorie (Finalizat Q14)

Subrecipient: UNOPA

Titlul proiectului: "Tratament sub directă observație pentru pacienții cu TB din România"

Localizare: (Dispensarele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București;

Rezultate:

- Au fost recrutați și instruiți din dispensarele TB din cele șase județe: 28 de asistenți medicali (voluntari) și 6 medici TB (coordonatori de voluntari). Rolul lor este de a furniza DOT pacienților ce accesează dispensarele TB din cele 6 județe pilot.
- Au fost organizate cinci întâlniri de lucru/instruire pentru voluntarii DOT din dispensare.
- **4069** pacienți cu TB au beneficiat de DOT în dispensare și suport social în vederea creșterii gradului de aderență la tratament.

Subrecipienți: UNOPA² în parteneriat cu ASPTMR³ (Finalizat Q14)

Titlul proiectului: “Servicii integrate pentru pacienții cu TB din România”

Localizare: (Spitalele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București

Rezultate:

- În fiecare dintre cele șase județe pilot, a fost constituită și instruită câte o echipă multidisciplinară (un medic, un psiholog, un asistent social). Rolul echipei este de a evalua riscul pacienților de non-aderență la tratament TB și de a-i repartiza, în funcție de risc, către servicii de suport psihosocial dezvoltate în cadrul proiectului.
- **8464** de pacienți cu TB au fost evaluați / reevaluați în vederea includerii în programele Fondului Global dintre care: **6661** pacienți au fost repartizați pentru a primi servicii pentru unul din programele Fondului Global (ex.: tichete sociale pentru aderență la tratament; consiliere psihologică; consiliere socială; grupuri de suport; peer-suport).
- **2644** de pacienți au beneficiat de **5465** de ședințe individuale față în față sau prin telefon cu ajutorul psihologilor din proiect;
- **2316** de pacienți au participat la grupurile de suport organizate de către psihologii din echipele multidisciplinare;
- **2952** de pacienți cu TB (pacienți cu risc ridicat, pacienți cu risc mediu, pacienți spitalizați sau aflați în ambulator) au beneficiat de **6315** ședințe de informare și consiliere cu ajutorul asistentului social;
- **703** de pacienți cu risc ridicat, incluși în proiect au beneficiat de suport între egali în vederea menținerii aderenței la tratament;
- **896** de pacienți au fost înrolați în proiect și au primit suport social (tichete sociale).
- **48** pacienți au primit suport psihiatric pentru creșterea aderenței la tratament a pacienților IDU (116 ședințe).

Subrecipient: CPSS⁴ (FINALIZAT Q13)

Titlul proiectului: “Furnizarea de intervenții integrate de suport comunitar în vederea depistării active și îmbunătățirii aderenței la tratament a cazurilor de tuberculoză”

Localizare: județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București

Rezultate:

- Au fost angajați șapte coordonatori județeni și împreună cu aceștia s-a realizat instruirea a 318 de lucrători comunitari (asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari), în vederea asigurării

² Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA

³ Asociația de Sprijin pentru Pacienții cu Tuberculoză Multidrog-Rezistentă

⁴ Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate



următoarelor servicii: identificarea activă a suspecților de TB în comunitate; DOT la domiciliu pentru pacienții care nu se pot deplasa la dispensarul TB pentru a-și ridica tratamentul. Suplimentar celor **318 de voluntari** au devenit voluntari DOT medici de familie și/sau asistenți medicali. În total au activat în cadrul proiectului **439** de voluntari DOT.

- A fost realizat **Manualul Suporterului DOT** și distribuit în **350 de exemplare**, către voluntarii DOT implicați în proiect.
- A fost realizată o **Campanie de Detecție Activă** în patru comunități din județul Dolj, campanie pilot în vederea testării unor diferite strategii de implementare și un **Raport de evaluare** al acesteia precum și un **Raport de bune practici**.
- Manualul împreună cu cele două rapoarte au fost diseminate în cadrul celor trei evenimente organizate în Q13 în județele Constanța, Neamț și Dolj unde au participat peste 250 de persoane.
- Au fost identificați **1937** suspecți de TB dintre care **9** au fost confirmați cu TB activ;
- **1777** de pacienți unici au beneficiat de DOT la domiciliu.

Activități implementate de către Primitorul Principal (Fundația Romanian Angel Appeal)

- Construirea unei unități TB pentru îngrijirea pacienților cu TB MDR în cadrul spitalului PNF Leamna – jud. Dolj – vezi Anexa foto. (inclusiv monitorizarea executării contractelor aferente și pregătirea pentru recepția finală a lucrărilor, pregătirea și efectuarea donațiilor de echipamente și mobilier către Spitalul Leamna, etc.).
- Monitorizarea și evaluarea continuă din punct de vedere programmatic, financiar & achiziții a proiectelor implementate în cadrul grantului, raportări și updates către Fondul Global; pregătirea misiunii de audit financiar;
- Pregătirea procesului de tranziție spre sustenabilitate – suport acordat echipei Ministerului Sănătății în elaborarea și revizuirea documentelor grantului de tranziție ROU-T-MOH solicitate de Fondul Global în perioada de negociere a grantului în vederea pregătirii pentru evaluarea de către Boardul FG.
- Continuarea facilitării implementării planului de advocacy (participare la UN High Level Meeting, continuarea demersurilor pentru aprobarea planului național HIV/SIDA).
- Elaborarea planului de închidere a Grantului ROU-T-RAA și pregătirea închiderii proiectelor (procesul continuă în prezent, sunt solicitate documente tuturor sub-recipientilor în vederea agregării informațiilor conform solicitărilor FG, în raportul final).

Anexa foto – finalizarea construcției centrului MDR de la Leamna, jud. Dolj:



Finanțator: Fondul Global de Lupta Împotriva SIDA, TB și Malariei
Primitor principal: Fundația Romanian Angel Appeal



